

Приложение 3 к приказу  
№197 от 12.02.2021 года

Медиаплан информационного сопровождения создания  
и функционирования центров «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные
1	Информация о начале реализации проекта	Март	Валтиев М.В.
2	Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий (обучающие, педагоги, родители)	Март	Валтиев М.В., Мазгарова Т.Я.
3	Обновление вкладки «Точка роста» на информационном сайте «Образование Сургутского района» (наполнение, актуализация данных)	Март-май	Валтиев М.В.
4	Создание раздела на сайтах школ о деятельности центров «Точка роста» (наполнение, актуализация данных)	Март, далее постоянно	Валтиев М.В.
5	Размещение информации в разделе «Точка роста» на сайтах школ: - об образовательных программах, планируемых к реализации и реализуемых в центре «Точка роста», - об оборудовании центра «Точка роста» - о планируемом режиме занятий обучающихся, - о планируемых мероприятиях, - о приеме обучающихся на программы дополнительного образования	Март-ноябрь	Валтиев М.В., Кейнер Т.Т., Стадниченко М.В.
6	Анонсирование мероприятий по повышению квалификации педагогов центров «Точка роста»	Март-ноябрь	Кейнер Т.Т., Стадниченко М.В.
7	Открытие центров «Точка роста»	Сентябрь	Яковинов М.В.
8	Проведение Дней открытых дверей для родителей, общественности, СМИ (с учетом санэпидем. ситуации)	Октябрь-ноябрь	Кейнер Т.Т., Стадниченко М.В.
9	Поддержка интереса к центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Ноябрь-декабрь, далее постоянно	Валтиев М.В.